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4.3 - La préparation logistique

- Comme il a été précisé plus haut, cette étude a nécessité une préparation et une organisation logistiques importantes: 2760 visiteurs ont été interviewés (1 057 à
la Vanoise, 715 aux Ecrins, 990 dans les Pyrénées).

- Contrairement aux enquêtes précédentes, le choix a été fait d'organiser le recueil d'informations par équipes tournantes (en général 3 équipes de 2 enquêteurs
plus un compteur, avec un coordinateur ou coordinatrice par parc). Ce choix a été motivé par le fait que, dans l'ensemble, on disposait déjà de résultats quantitatifs
fiables, et que cette méthode permettait de maximiser la couverture géographique de l'enquête.

- Les parcs ont assuré la sélection des sites, des sentiers et des points de comptage, essentiellement à partir des expériences accumulées précédemment. Ils ont
assuré le recrutement et la formation des enquêteurs (avec l'assistance du cabinet sélectionné).

- Le budget interne par parc a été relativement important. Les postes budgétaires cités ci-après ne constituent qu'une photo pour une année n et ne tiennent pas
compte d'une vision budgétaire plus dynamique répartie sur plusieurs années.

- De fait, le dispositif d'enquête, assez lourd, a souvent demandé, en plus des personnels recrutés pour l'occasion, d'avoir recours à des agents des secteurs et de
la Direction pour compléter les comptages sur les sentiers et les parkings.

- Ainsi, le budget interne global par parc fut de l'ordre de 170000 F H.T. en coût direct auxquels il aurait fallu ajouter 120 à 200 000 F qui représentent le coût de 14
à 18 compteurs routiers ainsi que la sortie des données associées. Ce coût additionnel a été évité par le partenariat mis en place entre les DDE et les Parcs
nationaux.
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PRE-PRODUCTION PRE-PRODUCTION

réflexion préalable interviews internes dans
l'Etablissement Public.

élaboration du cahier des charges réunions de préparation -
dimensionnement du projet

appel d'offres élaboration du questionnaire et
codage

sélection des prestataires enquêtes à blanc (test)

élaboration du questionnaire traduction du questionnaire
édition du questionnaire

PRODUCTION PRODUCTION

Coordinateur avant-pendant et
après l'enquête

formation et briefing enquêteurs
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Enquêteurs pendant la durée de
l'enquête (+ briefing)

accompagnements sur le terrain

Frais de repas et panier relecture des questionnaires

Mise à disposition véhicules saisie des questionnaires

Carburant traitement informatique

Fournitures administratives analyse tris à plat

Réunions et frais divers analyse tris croisés

Matériels analyses complémentaires (AFC,
typologies)

Achat de compteurs routiers
(années n, n+ 1, n+2 " .)6

présentations intermédiaires et
vérification des incohérences

Coffres pour compteurs routiers7 finalisation des résultats

maintenance des compteurs fourniture des rapports d'analyse et
des tris organisés

Matériels divers : cadeaux aux
interviewés

fourniture des fichiers informatiques
(données brutes + tableaux)

Prestations gratuites  

assistance et accompagnement par
des personnels de l'Etablissement
Public

 

partenariats DDE, communes  

POST-PRODUCTION POST-PRODUCTION

participation aux analyses (temps
passé + logiciels)

participation éventuelle aux
restitutions internes et externes

traitement interne (temps passé) documents de communication
(dossiers de presse, brochures...)

stockage des données  

restitutions internes et externes  

communication et édition  

total : environ 170 000 F en coûts
directs

total : 400 000 F soit 133 000 F par
Parc national
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